

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्र.मुळा-सुप्रमा-१११०/(६५१/१०)/मोप्र-१

मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२

दिनांक - २२ नोव्हेंबर, २०११

वाचा:-

१. शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग क्र. मुळा-१९७/सा-२६४३/(५५०/९७)/मोप्र.१ दिनांक ९/७/१९९९

प्रस्तावना —

अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा या मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या रुपये १३६.३० कोटी किंमतीस उपरोक्त संदर्भित शासन निर्णयानुसार पंचम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यांत आलेली आहे. तथापि दरम्यानच्या काळात दरसूचीतील बदलामुळे झालेली वाढ, भूसंपादन व जादा दराच्या निविदा स्विकृती या कारणांमुळे पाचव्या प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा खर्चात वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे मुळा उच्च स्तरीय उजवा पाईप कालवा (वांबोरी पाईप चारी टप्पा-२), ढोरजळगांव, वाघोली व मळेगांव या बंधान्यांचा समावेश नव्याने मुळा प्रकल्पात केल्यामुळे पाचव्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या रक्कमेमध्ये वाढ झालेली आहे. त्या अनुषंगाने मुळा प्रकल्पास सहावी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे.

शासन निर्णय -

१. अहमदनगर जिल्ह्यातील एकत्रित मुळा पाटबंधारे प्रकल्पास रुपये २६२.३२ कोटी (रुपये दोनशे बासष्ट कोटी बत्तीस लक्ष मात्र) इतक्या अंदाजित खर्चास सहावी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
२. या अंदाजित खर्चात मुळा पाटबंधारे प्रकल्पास यापूर्वी देण्यात आलेल्या पंचम सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या १३६.३० कोटी इतक्या रक्कमेत रुपये १२६.०२ कोटी इतक्या वाढीव खर्चास शासनाची मंजूरी देण्यांत येत आहे.
३. उपशिर्षवार सुधारीत प्राकलनातील तरतूद विवरणपत्र “अ” मध्ये देण्यात आलेली आहे.
४. या कामावरील खर्च ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, यावरील भांडवली खर्च — पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका - (नऊ) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान या खाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय प्रकल्पावर खर्च करू नये.

५. हा शासन निर्णय नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१८/का.१४३४, दि.१२.०८.२०११ व वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३३०/व्यय-१२, दिनांक २१.१०.२०११ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करणेत येत आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०११११२२०९०१२३००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.



(रा. र. शहा)
शासनाचे उप सचिव

सहपत्र : वरीलप्रमाणे विवरणपत्र “अ”

प्रत सहपत्रासह अग्रेषित :-

महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर,
स्वीय सहायक, मा. मंत्री (जलसंपदा)(कृ खो पा मं वगळून) मंत्रालय, मुंबई,
स्वीय सहायक, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई,
स्वीय सहायक, प्रधान सचिव (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई,
स्वीय सहायक, सचिव, (लाभक्षेत्र विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद,
मुख्य अभियंता (द. व प्र.) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक,
स्वीय सहायक, आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
स्वीय सहायक, उप सचिव (मोप्र-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर,
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर, जि. अहमदनगर,
अवर सचिव (मोप्र-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
नियोजन विभाग (का. १४३४) मंत्रालय, मुंबई,
वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई,
कार्यासने- जसंअ, निवसं-१, अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
निवड धारिका मोप्र-१

विवरणपत्र “अ”

मुळा प्रकल्प ता.राहूरी जि.अहमदनगर.

शासन निर्णय क्र.मुळा-सुप्रमा-१११०/(६५१/१०)/मोप्र-१ दिनांक - २२ नोव्हेंबर, २०११ चे सहपत्र

सहावा सुधारीत प्रशासकिय मान्यता अहवालातील उपशिर्षवार तरतुदी.

अ.क्र.	उपशिर्ष	सहाव्या सुधारीत अंदाजपत्रकातील तरतूद (रु.लक्ष)
१	ए — प्रथम शिर्ष कामे	४३७.०४
२	बी - भुसंपादन	५९१.४२
३	सी — कामे	२१२६०.५१
४	डी — विमोचक	१०२.५३
५	इ - फॉल्स	०.०९
६	एफ - आर.एच.टी.	१७५.४४
७	जी- - ब्रिजेस	३१.९०
८	एच — एस्केप	३.२३
९	के- इमारती	१८६.२४
१०	एल - मातीकाम	६४८.०४
११	एम - वृक्षारोपण	२१.९६
१२	ओ - संकीर्ण	२७३.३६
१३	पी — देखभाल दुरुस्ती	६६१.८९
१४	क्यु - हत्यारे व सयंत्रे	९८.३१
१५	आर — दळणवळण	६८७.९१
१६	वितरण व्यवस्था	८६४.५५
	एकूण कामाप्रित्यर्थ	२६०४४.४२
	अनुषंगिक खर्च	१८७.४०
	मुळा प्रकल्पावरील एकत्रित खर्च एकूण	२६२३१.८२
	म्हणजे रुपये	२६२.३२ कोटी